

Приложение 1
к приказу управления образования
от «14» августа 2017 г. № 546

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Новооскольского района в 2018 году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2017 году	август - сентябрь 2017 г.	МЦОКО
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году в Новооскольском районе	август - сентябрь 2017 г.	МЦОКО
1.3.	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году:		управление образования
	-с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений	август - сентябрь 2017 г.	
	-с заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений;	октябрь 2017 г.	
	- с учителями-предметниками.	август-сентябрь 2017 г.	
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	<i>Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2017/2018 учебном году</i>		
2.1.1.	Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам.	август - сентябрь 2017 г.	управление образования, ОО
2.1.2.	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам.	август - сентябрь 2017 г.	ОО
2.1.3.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории)	в течение 2017/2018 учебного года	управление образования, ОО

2.1.4.	<p>Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. 	август - сентябрь 2017 г.	ОО
3. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году в Новооскольском районе. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами.	в течение учебного года	управление образования
4. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1.	<p>Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 на территории района, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дооборудование ППЭ; - приобретение канцелярских товаров для ППЭ. 	в течение года	управление образования
4.2.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ.	февраль - март 2018 г.	управление образования
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	<i>Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</i>		
5.1.1.	руководителей ППЭ;	ноябрь - декабрь 2017 г., май 2018 г.	Департамент, БелРЦОКО, управление образования

5.1.2.	организаторов ППЭ (выездные семинары по муниципальным образованиям);	ноябрь - декабрь 2017 г.	Департамент, БелРЦОКО, управление образования
5.1.3.	технических специалистов ППЭ;	март 2018 г.	Департамент, БелРЦОКО, управление образования
5.1.4.	работников управления образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС);	декабрь 2017 г., февраль 2018 г.	Департамент, БелРЦОКО, управление образования
5.1.5.	работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС;	декабрь 2017 г., февраль 2018 г.	управление образования
5.2.	<i>Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)</i>		
5.2.1	Проведение итогового зачета для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	апрель - май 2018 г.	Департамент, БелРЦОКО, управление образования
5.2.2	Организация и проведение выездных семинаров в муниципальных образованиях области для лиц, участвующих в проведении ГИА-9.	январь - февраль 2018 г.	Департамент, БелРЦОКО, управление образования
5.2.3	Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9.	апрель 2018 г.	управление образования
5.2.4.	Консультации различных категорий участников ГИА-9.	в течение года	управление образования

6. Организационное сопровождение ГИА-9

6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: - сбор заявлений с 14 по 20 августа 2017 года; - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9.	сентябрь 2017 г.	управление образования, ОО
6.2.	Направление в департамент образования информации о муниципальном координаторе по организации и проведению ГИА-9 в 2017/2018 учебном году.	сентябрь 2017 г.	управление образования
6.3.	Сбор предварительной информации о муниципальных образовательных организациях, участвующих в ГИА-9 в 2017/2018 учебном году	октябрь 2017 г.	МЦОКО
6.4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2017 г.	МЦОКО
6.5.	Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9	март 2017 г.	управление образования
6.6.	Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) (далее – Порядок): - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ.	по отдельному графику	МЦОКО
6.7.	Подготовка для согласования с ГЭК списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:		
6.7.1.	- уполномоченных членов ГЭК муниципального уровня;	по отдельному графику	управление образования, МЦОКО
6.7.2.	- руководителей ППЭ;	октябрь 2017 г.	
6.7.3.	- организаторов ППЭ;	декабрь 2017 г.	
6.7.4.	- технических специалистов ППЭ;	декабрь 2017 г.	
6.7.5.	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;	декабрь 2017 г.	
6.7.6.	- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;	декабрь 2017 г. - январь 2018 г.	
6.7.7.	- членов предметных комиссий;	январь 2018 г.	
6.8.	Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9.	октябрь 2017 г. – февраль 2018 г.	управление образования, ОО

6.9.	<i>Внесение сведений в региональную информационную систему, предоставление сведений в федеральную информационную систему:</i>		
6.9.1.	- сведения об образовательных организациях;	февраль 2018 г.	МЦОКО
6.9.2.	- сведения о выпускниках IX классов;	февраль 2018 г.	МЦОКО, ОО
6.9.3.	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	февраль 2018 г.	МЦОКО
6.9.4.	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов);	по отдельному графику	МЦОКО
6.9.5.	- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	01.03.2018 г.	МЦОКО
6.9.6.	- сведения о членах предметных комиссий;	не позднее 2 недель до экзамена	МЦОКО
6.9.7.	- отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов.	в течение 2 дней со дня получения сведений	МЦОКО
6.10.	Формирование предложений об определении схемы распределения участников ГИА-9 по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов	январь 2018 г.	МЦОКО
6.11.	Формирование предложений об определении схемы распределения участников ГИА-9 по предметам по выбору по пунктам проведения экзаменов	март 2018 г.	МЦОКО
6.12.	Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном уровне.	февраль 2018 г.	Департамент, управление образования
6.13.	Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения	апрель - май 2018 г.	управление образования
6.14.	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9	до 01.05.2018 г.	управление образования

6.15	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии	в соответствии с расписанием ГИА-9	управление образования
6.16.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	в соответствии с расписанием ГИА-9	управление образования, ОО
6.17	Проведение ГИА-9 по утверждённому расписанию.	апрель - июль 2018 г.	Управление образования, МЦОКО, ОО
7. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году			
7.1.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА.	в течение учебного года	управление образования
7.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, ОО.	постоянно	управление образования, ОО
7.3.	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году.	в течение учебного года	ОО
7.4.	Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, представителей общественности.	в течение года	управление образования, ОО
7.5.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в ОО	ежемесячно	управление образования
7.6	Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	май 2018	управление образования
7.7.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2018 году (размещение анонсов мероприятий).	постоянно	управление образования
7.8.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2018 году.	в течение учебного года	управление образования
7.9.	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.	январь-март 2018 г.	ОО
7.10.	Проведение муниципального родительского собрания по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2018 году	декабрь 2018 г.	управление образования
7.11.	Организация работы ТПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся.	постоянно	ТПМПК, ОО

7.12.	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9.	январь - апрель 2018 г.	управление образования, ОО
7.13.	Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ.	январь - апрель 2018 г.	ОО
7.14	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9.	февраль - апрель 2018 г.	управление образования
7.15.	Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий.	в период проведения ГИА-9	Департамент, РЦОИ
7.16.	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам.	сентябрь-октябрь 2017 г., май 2018 г.	управление образования, ОО
7.17.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2018 году на уровне образовательной организации.	январь-февраль 2018 г.	ОО
7.18.	Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2018 году	февраль 2018 г.	ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	управление образование
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	в течение года	управление образование